

CALENDRIER PREVISIONNEL ZPPAUP – COMMUNE DE BERCHERES-SUR-VESGRE

Année	2009								2010									
	Mai	Avril à Septembre				Oct. – Nov.		Dec. à Février		Mars à Juin			Jt/Août	Septembre A mi-nov.		Mi Novembre - Décembre (en fonction de la date de la CRPS)		
Phases		Phase 1				Phase 2		Phase 3		Phase 4			Phase 5					
		Diagnostic				Définition du projet de la commune		Ecriture des Enjeux patrimoniaux		Mise en forme du dossier ZPPAUP			Avis du Conseil Municipal - transmission au préfet de département		Enquête publique (commune PLU)		Transmission au préfet de région Passage en CRPS	Approbation par le Conseil Municipal Création de la ZPPAUP par arrêté du préfet de région.
Réunion Comité de Pilotage								10				X						
Réunion Groupe de Travail	4					14	23	23		X	X	X	X				X	
Concertation avec la population																		
Réunion publique								10				X						
Observation	*1	*2								a			b	c	d + e	f	g	
Environ 20 mois																		

*1 Réunion de lancement de la procédure

*2 Transmission des documents par la Mairie fin mai

a – Après la présentation des Enjeux Patrimoniaux .aux élus, un débat a lieu au sein du Conseil Municipal (CM) afin de valider ces enjeux.

b – Délibération du CM sur le dossier de Z.P.P.A.U.P et bilan de la concertation

c – Projet de Z.P.P.A.U.P. transmis au Préfet de Département

d – Le projet de Z.P.P.A.U.P. est soumis à enquête publique par le Maire – 8 jours de publicité – 31 jours minimum d'enquête

e – Le commissaire enquêteur à 1 mois pour rédiger son rapport et le transmettre à la municipalité

f – Projet de Z.P.P.A.U.P. transmis au Préfet de Région avec les résultats de l'enquête publique en vue d'une présentation à la C.R.P.S. (Commission Régionale du Patrimoine et des Sites) sur demande du préfet de département.

g - Approbation de la Z.P.P.A.U.P. par le Conseil Municipal qui envoi son avis au Préfet de Région pour qu'il prenne l'arrêté de création de la Z.P.P.A.U.P.

Nota calendrier non contractuel : Les dates et délais ci-dessus indiqués peuvent être modifiés compte tenu des délais de validation et d'approbation